

Додаток 1 до Договору № ___ про реалізацію
(виконання) конкурсної пропозиції програми (проекту,
заходу)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Департаменту інформаційної
діяльності та комунікацій з громадськістю
Полтавської облдержадміністрації

В.Г.Штефан

«___» _____ 201__ року

Підсумковий звіт

**про виконання (реалізацію) конкурсної пропозиції програми (проекту, заходу)
Полтавський обласний осередок Всеукраїнської організації інвалідів «Союз
організацій інвалідів України»**

(назва громадської організації, творчої спілки)

„Прометей» - школа лідерів для людей з інвалідністю

(назва конкурсної пропозиції (проекту, заходу))

Конкурсна пропозиція програми (проекту, заходу) реалізовується відповідно до наказів Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Полтавської облдержадміністрації від 10 червня 2016 № 30-Од «Про оголошення конкурсу» та від 11 липня 2016 року № 37-Од «Про продовження терміну прийому документів».

1. Перелік та опис завдань проекту (програми, заходу), фактично виконаних протягом звітного періоду, їх співвідношення із запланованими завданнями звітного періоду та/або програми (проекту, заходу) у цілому:

- Активізація роботи районних відділів ПОО ВОІ СОІУ. В цей час було проведено 6 навчальних модулів а також два виїзних засідання в Хорольському та Лубенському.

- Організація системної роботи по наданню юридичної, психологічної, інформаційної допомоги. В кожному номері газети «Сила духу» публікувався матеріал по даній тематиці. Кожного дня вівся прийом он-лайн заявок, кожного останнього вівторка місяця проводилась зустріч людей з інвалідністю, які мають проблеми із юристами Другого полтавського місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги.

2. Основні заходи та діяльність програми (проекту, заходу) у звітному періоді:

| № з/п | Заходи програми, форма їх організації | Місце проведення | Кількість учасників | Термін проведення |
|-------|---------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | |

| | | | | |
|---|-------------------------------|---------|----------|--------------|
| 1 | Проведення навчальних модулів | Полтава | 38 осіб | 29 вересня |
| 2 | Проведення навчальних модулів | Полтава | 22 особи | 15 листопада |
| 3 | Проведення навчальних модулів | Полтава | 16 осіб | 17 листопада |
| 4 | Проведення навчальних модулів | Полтава | 43 особи | 21 листопада |
| 5 | Проведення навчальних модулів | Полтава | 35 осіб | 24 листопада |
| 6 | Проведення навчальних модулів | Полтава | 38 осіб | 30 листопада |

3. Фактично досягнуті у звітному періоді результативні показники виконання програми (реалізації проекту, заходу) та їх співвідношення із запланованими результативними показниками) звітнього періоду та/або програми (проекту, заходу) у цілому.

Написано 22 повноцінні річні проекти роботи організацій на 2017 рік. Це на два більше, ніж заплановано.

4. Кількість представників цільової аудиторії програми (проекту, заходу), фактично охоплених у процесі виконання програми (реалізації проекту, заходу) у звітному періоді, та її співвідношення із запланованою кількістю охоплених представників цільової аудиторії.

В реалізації проекту приймали участь 38 осіб, що на 3 особи більше, ніж по плану. В цілому до програми було залучено більше 150 осіб. Про хід проекту мали змогу прочитати більш як 8 тисяч читачів друкованого видання і більше двадцяти тисяч по інтернету.

5. Оцінка рівня заінтересованості цільової аудиторії щодо програми (проекту, заходу) та задоволеності потреб цільової аудиторії в результаті виконання програми (реалізації проекту, заходу) у звітному періоді.

Дуже висока зацікавленість виникає перш за все тому, що є дуже гостра потреба людей з інвалідністю, особливо в сільській місцевості, в допомозі. І це не стільки матеріальна допомога (хоч вона також дуже важлива), але й допомога в активній соціалізації, можливості відчутти себе повноправним, повноцінним членом суспільства, можливості провести свій відпочинок та дозвілля в дусі Конвенції про права людей з інвалідністю (ст.30). Особливо радує те, що в програмі активно приймають участь молоді люди.

6. Перелік інститутів громадянського суспільства, які виступили партнерами під час реалізації програми (назва, повна поштова адреса, телефон, факс).

ПОГО Аналітичний центр «Бюро економічних та соціальних досліджень», Полтава, а\с 60. Донченко Костянтин Анатолійович, керівник проектів, 0990797361.

7. Фактори, що перешкоджали виконанню програми (реалізації проекту, заходу), та пропозиції щодо впливу на такі фактори.

Перешкоджаючим фактором в період проходження проекту був час, коли всі наші організації змушені були проходити процедуру перевірки на відповідність статутів організації діючому законодавству. Ситуація, коли ставиться під сумнів неприбутковість таких організацій аж ніяк не сприяла активному сприйняттю нових ідей та проектів. В результаті, тільки після того, як була закінчена реєстрація, організації приступили до написання проектів. В даний час робота продовжується. Як відомо, термін приведення статутів у порядок продовжено до липня 2017 року, тому зараз це не перешкоджає роботі, а до того дуже на неї впливало. Пропозиції можуть бути тільки такі – системні організації повинні мати чіткий алгоритм роботи. І для цього вони повинні мати належні переваги та переваги, як в цивілізованому світі.

8. У разі невиконання запланованої у звітному періоді діяльності відповідно до Договору про реалізацію (виконання) конкурсної пропозиції (проекту, заходу) №13 від 2 вересня у повному обсязі або частково, вкажіть причини цього.

Нам вдалося виконати увесь запланований комплекс заходів.

9. Як організація планує використовувати результати програми (проекту, заходу)?

Планується використати здобуті знання для написання нових проектів та застосувати їх в роботі організацій людей з інвалідністю. Особливу увагу буде приділено питанню роботи по створенню робочих місць для людей з інвалідністю. До цього часу Фонд соціального захисту інвалідів має тільки чіткі інструкції по збору коштів за не створені робочі місця для людей з інвалідністю, але планів створення робочих місць немає. В той же час мільйонними сумами з Фонду забираються кошти на програми, які не мають нічого спільного із створенням робочих місць для людей з інвалідністю. Ми плануємо приділити основну увагу роботі по створенню соціальних підприємств, які будуть працевлаштовувати людей з інвалідністю.

10. Чи планує організація продовжувати виконання програми (реалізації проекту, заходу)? Яким чином?

ПОО ВОІ СОІУ буде й далі продовжувати роботу по виявленню й навчанню активних небайдужих людей, які зможуть налагодити постійну системну роботу для людей з інвалідністю в районах. Для цього буде проведено в першу чергу загальнообласний «брейнштормінг», потім цикл круглих столів у районних центрах та об'єднаних громадах. Спочатку робота по інтенсивному створенню робочих місць для людей з інвалідністю проводитиметься в кількох вибраних адміністративних центрах, потім алгоритм буде перенесено на всю територію області. Через газету «Сила духу» інформація надаватиметься для всіх бажаючих в області та Україні.

11. Висвітлення виконання програми (реалізації проекту, заходу) у ЗМІ.

| № з/п | Назва ЗМІ/ теле-, радіо- каналу | Рівень розповсюдження (всеукраїнський, обласний, місцевий, районний) видання об'єднань громадян | Назва публікації (програми) | Дата публікації (ефіру) |
|-------|---------------------------------|---|---|--------------------------|
| 1. | Газета «Сила духу» №36 - 47 | Всеукраїнський | «Прометей діє» | 8 вересня – 14 листопада |
| 2. | Новини Полтавщини | Обласний | Збори людей з інвалідністю – можливості і перспективи | 29 вересня |

12. Обсяг бюджетних асигнувань, витрачених на виконання програми (реалізацію проекту, заходу) у звітному періоді.

Передбачено виділити бюджетних асигнувань на виконання програми за КПК 250404 КЕКВ 2610 (Двадцять тисяч) гривень.


Виділено у звітному періоді бюджетних асигнувань (Двадцять тисяч) гривень (розподіл відкритих асигнувань від «25» вересня 2016 р. № 82\879).

| № з/п | Статті витрат (згідно із затвердженим кошторисом) | Сума витрат, грн (згідно із кошторисом) | Касові видатки (сплачено за придбані товари та надані послуги), грн | Фактичні видатки, грн | Зареєстровані та несплачені фінансові зобов'язання, грн | Підтверджуючі документи |
|-------|---|---|---|-----------------------|---|--|
| 1. | Транспортні витрати | 12 800,00 | 12 800,00 | 12 800,00 | | Платіжне доручення №1 від 28.11. 2016 року Платіжне доручення № 4 від 16.12.2016 року |
| 2. | Роздаткові матеріали | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | | Платіжне доручення №2 від 28.11. 2016 року Платіжне доручення №397 від 01.11. 2016 року |

| | | | | | | |
|---------|------------|-----------|-----------|-----------|--|--|
| 3. | Кава-брейк | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | | Платіжне доручення №3 від 28.11. 2016 року Платіжне доручення №5 від 16.12. 2016 року |
| Всього: | | 21 800,00 | 21 800,00 | 21 800,00 | | |

13. Додатки на 46 арк.
Та 13 номерів газети «Сила духу».

Звіт здав:
Чумак Сергій Андрійович,
Голова ПОО ВОІ СОІУ
(ПІБ, посада, організація)



«15» грудня 2016 р.

| № | Вид | Сума | Термін |
|---|-----|------|--------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |